

PENDENCIAS E AJUSTES REMANESCENTES

Artefatos revisados

- DFD_MPLS_TRT10.md
- ETP_MPLS_TRT10.md
- TR_MPLS_TRT10.md

Ajustes realizados

1. Incluída a logica arquitetural de MPLS integrado a SD-WAN.
2. Registrado que o MPLS sera preferencial para trafego critico e institucional.
3. Registrado que a SD-WAN permanecera preferencial para trafego de Internet.
4. Incluída a contingencia cruzada: MPLS e SD-WAN poderao transportar todos os tipos de trafego em caso de indisponibilidade ou degradacao.
5. Incluída no ETP a analise comparativa das tres solucoes possiveis:
 - MPLS integrado a SD-WAN;
 - links satelitais;
 - links comuns de Internet com VPN ponto a ponto.
6. Defendida a Solucao 1 como alternativa preferencial, com base em disponibilidade, seguranca, QoS, governanca, aproveitamento da SD-WAN existente e centralizacao na Sede.
7. Reforcados os requisitos de roteamento, QoS, failover, projeto executivo, relatorios mensais e testes de aceite.
8. Incluída clausula de subcontratacao no TR.
9. Ampliada a matriz resumida de riscos do TR.

Pendencias para fechamento formal

Pendencia	Impacto	Responsavel sugerido
Pesquisa de precos atual para MPLS, links satelitais e VPN sobre Internet	Necessaria para estimativa oficial, escolha da solucao e vantajosidade	Area de planejamento/contratacoes com apoio da CDTEC
Validacao de capacidade por localidade	Evita superdimensionamento ou subdimensionamento dos circuitos	CDTEC
Definicao final de metas de latencia, perda de pacotes e jitter	Necessaria para SLA mensuravel	CDTEC
Confirmacao de item PCA/SIGPLAC/SIGEO e dotacao	Necessaria para instrucao administrativa	Area administrativa/orcamentaria
Confirmacao das vigencias dos contratos correlatos	Evita conflito com SD-WAN, Internet, Anti-DDoS e Infovia	Gestao contratual

Projeto executivo de endereçamento, roteamento, VRF, QoS e failover	Necessario para implantacao e aceite	CDTEC e futura contratada
Mapa de riscos completo em artefato proprio	Reforca planejamento, gestao e controles	Equipe de planejamento
Definicao de criterios quantitativos de qualificacao tecnica	Reduz risco de restricao indevida ou exigencia insuficiente	Equipe de planejamento/juridico
Validacao juridica da vigencia pretendida de 5 anos	Necessaria para fundamentacao da contratacao continuada	Area juridica/administrativa
Confirmacao de exigencia regulatoria aplicavel junto a Anatel	Necessaria para habilitacao e execucao do servico	Equipe de planejamento

Observacao

A base local da skill etp-nagem-v2 nao retornou precedentes PNCP uteis para MPLS, SD-WAN, links satelitais ou VPN ponto a ponto. Assim, as melhorias inseridas nos artefatos foram tratadas como inferencias tecnicas e hipoteses de trabalho, dependentes de validacao por pesquisa de mercado e pela equipe de planejamento.